SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 113/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA E A EMPRESA C&M CONSTRUTORA
UCHOA LTDA - ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA, pessoa juridica de direito publico,
inscrita no CNPJ sob o0 n° 45.094.232/0001-94, com sede a Praca Padre Jodo Nolte, n°® 22,
Centro, cidade de Nova Alianca, comarca de Potirendaba, Estado de Sdo Paulo, neste ato
representada pelo Sr. Vandil Baptista Casemiro, brasileiro, convivente, residente e
domiciliado a Rua Felicio Helu, n® 125, Parque Industrial, cidade de Nova Alianca, comarca
de Potirendaba, Estado de S&o Paulo, portador do RG n° 19.966.345-2 e do CPF
100.918.438-55, Prefeito Municipal no efetivo exercicio do cargo, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa C&M CONSTRUTORA UCHOA LTDA - ME,
inscrita no CNPJ sob o n.° CNPJ sob o n° 12.011.263/0001-85, com sede a Rua da
Liberdade, 92, Sdo Miguel, cidade de Uchoa-SP, CEP 15.890-000, neste ato representada
por seu Representante Legal, o Sr. Paulo Henrique Carreira, portador da Cédula de
Identidade R.G n.° 41.470.213-X, e inscrito no CPF: 371.854.888-77, adiante denominada
CONTRATADA, nos termos do art. 57, de 21 de junho de 1993, com suas alteracOes
posteriores, fazem a presente prorrogacgéo, por meio das clausulas e condi¢des declinadas
uti infra:

CLAUSULA 12- DO OBJETO

1.1.0 presente instrumento tem por objeto prorrogar 0 prazo para a contratacdo de empresa
especializada para reforma da Creche Municipal “Madalena Cazzote Donegd” conforme
Projeto, memorial Descritivo que segue anexo, em regime de empreitada global com
fornecimento de materiais e méo de obra, conforme discriminagdes nos anexos: Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo, cronograma Fisico-Financeiro, que fazem parte
integrante deste Edital, que fazem parte integrante deste edital, Tomada de Precos n°
05/2018, ratificando-se todas as demais clausulas e condi¢cdes previstas no ajuste ora
prorrogado.

CLAUSULA 2° — DA VIGENCIA

2.1.- O termo de Contrato Administrativo n°® 113/2018, a que se refere a clausula primeira
deste ajuste, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente
termo aditivo, ocorrendo o seu término em 22 de Outubro de 2021, mantido todos os
demais direitos, obrigacdes, termos e condicBes constantes da avenca objeto do presente
aditamento.

CLAUSULA 3°-DO FORO

3.1.- Fica eleito o Foro da comarca de Potirendaba-SP, para dirimir qualquer duavida
relacionada com o cumprimento do Contrato n® 113/2018 e este Termo Aditivo.

CLAUSULA 4° — DAS DISPOSICOES FINAIS




4.1.- Fazem parte integrante do presente Termo Aditivo os atos e procedimentos constantes
do Processo de Licitagdo n° 82/2018 — Modalidade Tomada de Preco n° 05/2018, em
especial os termos e ajustes constantes do Contrato Administrativo n°® 113/2018 e as
normas contidas na Lei n® 8.666/93 com suas alteracdes posteriores, independentemente
de transcricao.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de
igual teor e valor, na presenca de duas testemunhas, infra-assinadas.

Prefeitura Municipal de Nova Alianca, SP, 22 de Outubro de 2020.

Prefeitura Municipal de Nova Alianca
Vandil Baptista Casemiro
Prefeito Municipal
Contratante

C&M Construtora Uchoa Ltda — Me
Paulo Henrigue Carreira
Procurador
Contratada

Testemunhas:

1.Bruna Piva Barbim 2.Mauro Cesar Bassetti
RG n°: 42.495.611-1 RG n°: 22.585.007-2



