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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prop.: Prefeitura Municipal de Nova Aliança
Objeto.:Ampliação da Escola Abdo Ayruth
Local: Rua Rui Barbosa, 330, Centro, Nova Aliaça, SP.

ITEM SERVIÇO VALOR % EX. PER. EX. ACM. EX. PER.2 EX. ACM.3 EX. PER.4 EX. ACM.5 EX. PER.6 EX. ACM.7 EX. PER.62 EX. ACM.73 EX. PER.64 EX. ACM. 6
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.936,58     6,90% 100,00        100,00          100,00            100,00            100,00            100,00               100,00             
2 FUNDAÇÃO 23.589,21     12,59% 20,00          20,00            80,00            100,00            100,00            100,00            100,00               100,00             
3 ALVENARIA 11.525,05     6,15% -                 90,00            90,00               10,00            100,00            100,00            100,00               100,00             
4 EXTRUTURA 32.528,14     17,35% -                 40,00            40,00               60,00            100,00            100,00            100,00               100,00             
5 COBERTURA 24.367,67     13,00% -                 -                   100,00          100,00            100,00            100,00               100,00             
6 ESQUADRIAS 29.027,30     15,48% -                 -                   -                   100,00          100,00            100,00               100,00             
7 REVESTIMENTO 16.234,67     8,66% -                 -                   -                   40,00            40,00               60,00               100,00               100,00             
8 PISO 11.799,54     6,29% -                 -                   -                   -                   100,00            100,00               100,00             
9 PINTURA 15.321,66     8,18% -                 -                   -                   -                   20,00               20,00                 80,00               100,00             

10 ELETRICA 10.124,62     5,40% -                 -                   -                   -                   40,00               40,00                 60,00               100,00             

TOTAIS 187.454,44   100%
EXECUTADO NO PERÍODO 17.654,42   42255,169 45.037,06     35.521,17     28.654,52       18.332,10       

% EXECUTADO NO PERÍODO 9,42% 22,54% 24,03% 18,95% 15,29% 9,77%

ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO 17.654,42     59.909,59       104.946,65     140.467,82     169.122,34       187.454,44      

% ACUMULADO INCLUINDO O PETÍODO 9,42% 31,96% 55,99% 74,93% 90,22% 100,00%

Nova Aliança, 26 de agoto de2021.

MAURO CESAR BASSETTI
Dir. de O. e Serv. - CREA: 5060462745
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